



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอ
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
โทร ๐ ๔๔๘๘ ๒๓๔๕
โทรสาร ๐ ๔๔๘๘ ๒๓๔๕

www.chongsammorlocal.go.th

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑ - ๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผด.๐๑)	๓
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๔ - ๑๕

บทนำ

๑. บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พื้นที่ที่รับผิดชอบ และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติและการบริหารงานต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๒.๑ เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

๒.๒ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติจริงและง่ายต่อการติดตามและประเมินผล

๒.๔ เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ

๒.๕ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๖ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๓ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น



๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมายรายละเอียดการปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณอย่างชัดเจน รวมทั้งให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๑๐๐	๙,๕๒๑,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๒๓	๑๐๐	๙,๕๒๑,๐๐๐	๑๐๐	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>๒๓</u>	<u>๑๐๐</u>	<u>๙,๕๒๑,๐๐๐</u>	<u>๑๐๐</u>	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←→									
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ สายทางถนน คสล. เดิม บ้าน นายผู้่นหาบ้านแทน ไป บ้านนายดิลก ชัยชุม กว้าง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๑๙,๐๐๐	บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ สายทางถนน คสล. เดิมบ้านนายหวัน แก้วพรม ไป ช้างบ้าน อ.ณัฐวรรณ วิไลวรรณ	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร	๖๑,๐๐๐	บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←→									
๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางเกียรติสุดา ซ้ำโรง ไป บ้านนายกองหนูน ซ้ำโรง	ความยาวรวม ๗๗ เมตร	๒๒๓,๐๐๐	บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←————→						
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.บ้านหนองไฮ ไป บล๊อคคอนเวร์ส	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - สายที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร - สายที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๘	โครงการปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←————→						
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเต้ หมู่ที่ ๕ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านสระเต้ ไป บ้านป่าเสี้ยว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	บ้านสระเต้ หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านสระแต้ หมู่ที่ ๕ จากทางเข้าหมู่บ้าน ข้างผัดเพชรยนต์ ไป ศาลากลางบ้าน	ความยาวรวม ๑๖๕ เมตร	๔๔๖,๐๐๐	บ้านสระแต้ หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←→									
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ต่อจากถนนคสล.เดิม หน้าโรงงาน KMC ไปเขตรอยต่อ บ้านสระแต้	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๘๗,๐๐๐	บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๔๓๒,๐๐๐	บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←————→									
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร - สายที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗	กองช่าง				←————→									
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด	- จุดที่ ๑ ความยาวรวม ๑๗๖ เมตร - จุดที่ ๒ ความยาวรวม ๖๕ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗	กองช่าง				←————→									



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘ จากถนนคสล.เดิมบ้านนายวิเชียร แก้วทิม ไปกุดหิน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←→									
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙ สายทางสุดถนนคอนกรีต ไปบ้านนายสุนทร ไวจำปา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙	กองช่าง				←→									
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร - สายที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๔๓๔,๐๐๐	บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙	กองช่าง				←→									



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ สายทางสุดถนนคอนกรีต ไปบ้านนางประยวน อารีย์	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง				← →									
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - สายที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง				← →									



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔ สาย	- สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร - สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร - สายที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร - สายที่ ๔ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				←————→									
๒๒	โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ สายทางข้ามลำห้วยอีด่าน(ท่าย่านาง)	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				←————→									



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ จากเดิมบ้านนายสมเกียรติ อิ่มอารม ไป บ้านนายทองใบ พิมพ์ศรี	ความยาวรวม ๖๗ เมตร	๒๑๖,๐๐๐	บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				←————→								

